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HARMONOGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) ODDZIAtU MEDYCYNY PALIATYWNEJ, POMIESZCZEN HOSPICJUM DOMOWEGO | HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI ORAZ PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNE)
W DOMU SUE RYDER W BYDGOSZCZY PRZY UL. ROENTGENA 3
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Postepowanie przetargowe: od 15 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku

Termin sktadania ofert: 15 stycznia 2018 roku

Wybdr Generalnego Wykonawcy i podpisanie Umowy w systemie "zaprojektuj i
wybuduj": od 15 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

Start PROJEKTU: 28 lutego 2018 roku

Opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z wykazem
proponowanych materiatéw i przedstawienie jej do akceptacji Inwestora: od 01
marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku

Opracowanie Projektu Budowlanego: od 01 maja 2018 roku do 31 sierpnia 2018
roku

Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe do WAB Urzad Miasta
Bydgoszcz: najpézniej do 31 sierpnia 2018 roku

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe: najpézniej do 31 pazdziernika
2018 roku

Opracowanie kompletnych Projektéw Wykonawczych wielobranzowych oraz
projektéw przytaczy: od 01 wrzesnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku

Termin rozpoczecia rob6t budowlanych: 01 stycznia 2019 roku

Realizacja rob6t budowlanych: od 01 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, zakonczenie
czynnosci odbiorowych i przekazanie obiektu do Inwestora: 01 wrzesnia 2019 roku
do 30 wrzesnia 2019 roku




